Universita' degli Studi del Molise

INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNICA PER

L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI
EDIFICH I, Il E I POLIFUNZIONALE IN CAMPOBASSO

PROGETTAZIONE

Ing. Ramona Tucci

Geom. Antonio Ramacciati

Ing. Gianmarco Procacci
Arch. Basile Fabio

i

— Area Servizi TecniciVUniversito’ degli Studi del Molise
Ing. GiovanniLanza . '

data allegati PSC tavola
Giugno 2020
CR
Settembre 2022 CRONOPROGRAMMA
03 DELLE LAVORAZIONI
rapp.

file




RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione ¢ stato redatto ai fini di indicare i

tempi di esecuzione e la produzione media mensile.

Tempi di esecuzione
Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo
anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢ risultato che per la

completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta
necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si € tenuto conto
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri
per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano
oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e
Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella:

Tabella Climatico Ambientale:

Condizione | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic | media

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65

Sfavorevole | 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo in fase di progetto definitivo e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si &
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale
media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di
ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
lI'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco
dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento

rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che I'impresa deve
garantire, attraverso le risorse impegnate ¢ la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter

realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 189.283,10.




L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da
dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare prima dell'inizio dei
lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

L'allegato cronoprogramma dei lavori individua, l'importo dei lavori da eseguire per 180 giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data della consegna.
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Tipologia di intervento

Durata
(99)

Mese 1

Mese 2

Mese 3

Mese 4

Mese 5

Mese 6

5 ‘ 10 ‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 30

35 ‘ 40 ‘ 45 ‘ 50 ‘ 55 ‘ 60

65 ‘ 70 ‘ 75 ‘ 80 ‘ 85 ‘ 90

95 ‘ 100 ‘105 ‘110 ‘115 ‘120

125 ‘130 ‘135 ‘140 ‘145 ‘150

155 ‘160 ‘165 ‘170 ‘175 ‘180

Allestimento Cantiere e Opere provvisionali

Edificio | Polifunzionale 40
Rimozione impianti tecnologici esistenti (UTA e Refrigeratori) e relativi componenti e accessori da 10
sostituire e/o non pit in uso
Fornitura e posa in opera di Nuovo refrigeratore d'acqua e relative opere accessorie 5
Fornitura e posa in opera di Nuova UTA per Aula Magna (da 10000 a 14000 mc/h) e relativo sistema 10
di termoregolazione
Fornitura e posa in opera di Nuove UTA per Aula 8 e per Aula 9 (da 3500 a 5100 mc/h) e relativi 5
sistemi di termoregolazione
Fornitura e posa in opera di Nuova UTA aria primaria (da 14000 a 19500 mc/h) e relativo sistema di 10
termoregolazione
Edificio Il Polifunzionale 60
Rimozione impianti tecnologici esistenti (UTA e Refrigeratori) e relativi componenti e accessori da 15
sostituire e/o non pit in uso
Fornitura e posa in opera di Nuovi refrigeratori d'acqua e relative opere accessorie 10
Fornitura e posa in opera di Nuove UTA per aria primaria (n. 2 - da 24000 a 34000 mc/h) e relativi 15
sistemi di termoregolazione
Fornitura e posa in opera di Nuova UTA per Aule N e P (n. 2 da 6000 a 8500 mc/h) e relativi sistemi 10
di termoregolazione
Fornitura e posa in opera di Nuova UTA per Aula S (da 4900 a 7000 mc/h) e relativo sistema di 10
termoregolazione
Edificio lll Polifunzionale 65
Rimozione impianti tecnologici esistenti (UTA e Refrigeratori) e relativi componenti e accessori da 20
sostituire e/o non piu in uso
Fornitura e posa in opera di Nuovo refrigeratore d'acqua e relative opere accessorie 5
Fornitura e posa in opera di Nuove UTA aule, atrio e radioisotopi (n. 3 - da 6000 a 8500 mc/h) e 15
relativi sistemi di termoregolazione
Fornitura e posa in opera di Nuove UTA per aria primaria | lotto e Biblioteca (n. 2 - da 6000 a 8500 15
mc/h) e relativi sistemi di termoregolazione
Fornitura e posa in opera di Nuova UTA per Aula S (da 4900 a 7000 mc/h) e relativo sistema di 10
termoregolazione
Collaudi Messa in esercizio e Smobilizzo Cantiere

Totale Tem po 180 DURATA INTERVENTO 180 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
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